
АКТ
о завершении миграции данных и переводе сайта в статус официального сайта

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №
44 города Ставрополя

в рамках выполнения работ по развитию функциональности федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг(функций)»
в целях обеспечения доступа пользователей к информации органов и организаций, размещаемой

на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на базе
единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех»

г. Москва 15.06.2024 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида № 44 города Ставрополя, именуемое в дальнейшем «Объект внедрения», в лице заведующего, Боковой Ольги
Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,

Акционерное общество «РТ Лабс» (сокращенное наименование – АО «РТ Лабс») в лице Заместителя
Генерального директора по развитию Госвеб и ПОС Городилова Михаила Валерьевича, действующего на основании
доверенности от 23.04.2024 № 87/24, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,

 далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о том, что сайт Объекта внедрения переведен в
статус официального сайта и нижеследующие работы выполнены в полном объеме:

1. Развернут сайт Объекту внедрения, доступный по IP-адресу 109.207.1.46, связанному c доменным именем ds44-
stavropol-r07.gosweb.gosuslugi.ru. Представителям Объекта внедрения предоставлен доступ к интерфейсу
администрирования сайта, развёрнутого для данного Объекта внедрения 26.03.2024.

2. Обеспечена миграция данных на сайт Объекта внедрения в 27 из 27 обязательных к заполнению страниц.
3. Официальному сайту Объекта внедрения присвоен домен третьего уровня в "Едином портале государственных и

муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ) ds44stav-26.gosuslugi.ru.
4. Выполнен контроль качества миграции данных 15.06.2024.
5. Сайт Объекта внедрения, развернутый в подсистеме Госвеб, переведён в статус официального сайта 15.06.2024.

Претензий по объему, качеству результата выполнения работ Стороны не имеют.

От Объекта внедрения От Исполнителя
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